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1. Общие положения 

 

Настоящий раздел является частью строительного проекта «ЗАО «Белорусская Сеть Те-

лекоммуникаций» Базовая станция сети сотовой подвижной электросвязи по адресу: г. Минск, 

ул. Жилуновича, 15(БС 1062)». 

 

Проект разработан на основании: 

- Задания на проектирование объекта, утвержденного Заказчиком; 

- Исходных данных и согласований, представленных Заказчиком; 

- Технической документации на оборудование радиотелефонной и радиорелейной связи. 

 

Проект выполнен в соответствии с действующими ТНПА: 

-СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства»; 

-ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства зданий, сооружений и 

их комплексов. Основные положения»; 

-ТКП 45-1.03-210-2010 «Нормы продолжительности строительства объектов связи, геоло-

гии, лесного хозяйства, саночистки городов, берегоукрепительных и гидротехнических соору-

жений». 

При производстве строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться указания 

инструкций, технических условий и действующих стандартов. При перерывах в работе необхо-

димо принимать меры, исключающие их нарушение. 

Смонтированные сооружения предъявлять к сдаче в эксплуатацию в соответствии с тре-

бованиями постановления Совета Министров от 6 июня 2011 г. № 716 «Об утверждении Поло-

жения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства». 

 

2. Объем сооружений и способы выполнения работ 

 

Строительным проектом предусматривается: 

- Монтаж антенных опор H=5 м (2 шт.); 

- Перенос антенно-фидерных устройств (АФУ) базовой станции на проектируемые антен-

ные опоры Н=5 м; 

- Демонтаж кабельного лотка, опор кабельного лотка, пластин резиновых; 

- Монтаж кабельроста К-1, опор ОКЛ-1, установка пластины резиновой из ранее демонти-

рованных элементов; 

- Демонтаж существующей антенной опоры Н=7,5 м. 

Основной объем работ по проектируемым сооружениям приведен в таблице 1. 

 

2.1. Монтаж антенных опор и антенно-фидерных устройств 

 

Проектом предусматриваются следующие виды работ: 

- Монтаж антенных опор H=5 м (2 шт.); 

- Перенос антенно-фидерных устройств (АФУ) базовой станции на проектируемые антен-

ные опоры Н=5 м; 

- Демонтаж кабельного лотка, опор кабельного лотка, пластин резиновых; 

- Монтаж кабельроста К-1, опор ОКЛ-1, установка пластины резиновой из ранее демонти-

рованных элементов; 
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- Демонтаж существующей антенной опоры Н=7,5 м. 

Антенная система, необходимая для приема и передачи информации абонентам сотовой 

связи, размещается на проектируемых металлических антенных опорах высотой 5 м. Опоры 

устанавливаются на кровле существующего здания. 

Работы производить в соответствии с ТКП 45-5.08-75-2007 (02250) «Изоляционные по-

крытия. Правила устройства». 

Конструкцию антенной опоры см. в разделе БС1062/21-АС, описание конструкций в по-

яснительной записке. Планы расположения антенной опоры базовой станции приведены в раз-

деле БС1062/21-АС настоящего проекта. 

Монтажную схему и технологический цикл подъема металлоконструкций антенной опоры 

на кровлю определить в ППР.  

Порядок установки антенной опоры: 

- Очистить место установки стойки от скопления влаги и пыли. 

- В местах установки опор стойки на кровлю уложить резиновые пластины. 

- Уложить на резиновые пластины тротуарные плитки. 

- Закрепить каждую опорную деталь антенной стойки дюбель-шпильками. 

- Выполнить сборку конструкций стойки. 

- Вертикальность ствола стойки регулировать поворотом гаек на опорах. 

- На антенную опору между балками из швеллеров для пригруза уложить дополнительно 

тротуарные плитки. 

Все используемые приспособления должны иметь действующие сертификаты соответ-

ствия РБ, свидетельства о поверке, соответствующие бирки и знаки и находится на балансе экс-

плуатирующего их предприятия. 

Так как антенная опора устанавливается на кровле здания, то место подъема металлокон-

струкций антенной опоры на кровлю здания и монтаж антенной опоры является опасной зоной.  

Перед началом проведения работ по подъему и монтажу антенной опоры необходимо со-

гласовать меры безопасности при производстве работ с руководством, которому принадлежит 

здание.  

Опасная зона работ при подъеме металлоконструкций на крышу здания должна быть 

ограждена сигнальной лентой. Нахождение в границах опасной зоны посторонних людей 

должно быть исключено. Проезд машин и другого транспорта на время подъема груза – запре-

щен. Территории и участки работ в населенных пунктах во избежание доступа посторонних лиц 

должны быть ограждены. 

При производстве работ на высоте выполнять требования соответствующих инструкций. 

Материалы, изделия и конструкции необходимые для обеспечения непрерывного произ-

водственного процесса, при приемке и складировании на рабочих местах необходимо уклады-

вать таким образом, чтобы не загромождать место проведения работ и проходы к нему. 

 

2.2. Монтаж технологического оборудования базовой станции и выполнение элек-

тротехнических работ по электроснабжению базовой станции 

 

Дополнительных мер, приспособлений и требований к производству работ по монтажу 

технологического оборудования на основном и резервном узлах не требуется.  

Все работы производятся без привлечения дополнительного оборудования в соответствии 

со следующими указаниями и правилами:  

- ПУЭ (6-е) Правила устройства электроустановок; 

- ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок»; 

- ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

При проведении работ должны строго соблюдаться указания инструкций, технических 

условий и действующих стандартов. При перерывах в работе необходимо принимать меры, ис-

ключающие их нарушение. 

http://tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=195155&UrlIDGLOBAL=292494
http://tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=291594&UrlIDGLOBAL=389419
http://tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=229480&UrlIDGLOBAL=327011
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Смонтированные сооружения предъявлять к сдаче в эксплуатацию в соответствии с тре-

бованиями постановления Совета Министров от 6 июня 2011 г. № 716 «Об утверждении Поло-

жения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства». 

 

3. Продолжительность строительства объекта, 

календарный план строительства и потребность в рабочей силе 

 

Продолжительность строительства определена согласно ТКП 45-1.03-210-2010, утвер-

жденном и введенном приказом Министерства архитектуры и строительства РБ от 20 июля 

2010 г. №276 (таблица А1 приложения А), объект «Городская и сельская телефонная сети», 

пункт «Базовая станция системы телефонной сотовой связи в готовом здании с антенно-

фидерными устройствами, энергосооружениями, линиями связи») и ТКП 45-1.03-122-2015 (п. 

4.22). 

Работы подготовительного характера должны выполняться в подготовительный период. 

Календарный план строительства приведен в таблице 5. 

Потребность в рабочей силе приведена в графике потребности в кадрах строителей (таб-

лица 2).  

Среднегодовая потребность в рабочей силе для строительства объекта составляет 2 чело-

века.  

Продолжительность строительства проектируемого объекта определена в соответствии с 

ТКП 45-1.03-210-2010 (п. 3.2), ТКП 45-1.03-122-2015 (п. 4.22) и исходя из трудозатрат основных 

рабочих, учтенных в нормативах расхода ресурсов по объемам строительно-монтажных работ, 

продолжительности рабочей смены, средней численности бригады и технологической увязки 

производства работ: 

 

Тс. = 501,1 : (1 бр. х 2 чел. х 21,5 х 8 х 1,5) = 1,5 мес.,  

где: 

501,1 чел. ч - трудоемкость; 

2 чел.          - средняя численность работающих; 

8 час.            - продолжительность рабочего дня; 

21,5 дн.       - среднее количество рабочих дней в месяце; 

1,5               - коэффициент сменности. 

Нормативная продолжительность строительства установлена на основе трудозатрат, 

рассчитанных по видам работ, приведенным в календарном плане строительства, с учетом их 

совмещения по времени, поточности, сменности и другим показателям  и составляет 1,5 месяца. 

Подготовительный период составляет 0,2 месяца. 

При расчете нормативной продолжительности строительства объектов по трудозатратам 

дополнительно учитывается время на приемку объекта строительства в эксплуатацию и утвер-

ждение акта приемки объекта в эксплуатацию в размере 1 мес., а по объектам, нормативная 

продолжительность строительства которых составляет менее 30 дней, — 0,5 мес. С учетом это-

го имеем: 

- продолжительность строительства составляет 2,5 месяца; 

- подготовительный период составляет 0,2 месяца. 

Начало работ по строительству намечено на 4-й квартал 2021 г. Работы вести последова-

тельным способом. 

В календарном плане строительства приведены: продолжительность строительства, рас-

пределение капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по годам строи-

тельства, расчет трудовых затрат и потребности в рабочей силе. 
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4. Технико-экономические показатели 

 

В проекте организации согласно ТКП 45-1.03-161-2009 (п.10.3.2) «Организация 

строительного производства» приведены следующие технико-экономические показатели: 

- общая продолжительность строительства – 2,5 мес., в том числе подготовительный 

период - 0,2 мес.; 

- максимальную численность работающих – 2 чел.; 

- затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ - 63 чел/дней. 

 

5. Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

 

График потребности в основных машинах и механизмах для монтажа оборудования при-

веден в таблице 4. 

До начала производства работ потребность в основных строительных машинах и меха-

низмах подлежит уточнению в ППР. В случае необходимости машины и механизмы могут быть 

заменены на имеющиеся у подрядчика. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Потребность строительства в основных изделиях и материалах определена в специфика-

циях, приведенных в соответствующих разделах проекта. 

Договоры на обеспечение строительными материалами, изделиями, конструкциями и 

оборудованием должны заключаться в соответствии с календарными планами и графиками 

строительства объектов. 

Материально-техническое обеспечение строящегося объекта должно осуществляться на 

основе производственно-технологической комплектации, при которой поставка строительных 

конструкций, изделий, материалов и инженерного оборудования производится, как правило, 

технологическими комплектами в увязке с технологией и сроками производства строительно-

монтажных работ. 

Поставка металлоконструкций и материалов, необходимых для монтажа опоры произво-

дится со склада Подрядчика (г. Минск). 

Поставка технологического оборудования и антенно-фидерных устройств (АФУ) произ-

водится со склада Заказчика (г. Минск). 

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, изделий, кон-

струкций и оборудования должна соответствовать требованиям ТНПА и исключать возмож-

ность их повреждения, порчи и потерь. 

Потребность в энергоресурсах и воде не приводится. 

 

7. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 

С учетом того, что работы проводятся на действующих предприятиях, для обеспечения 

безопасности работ при строительстве проектируемых сооружений необходимо руководство-

ваться следующими документами: 

- «Правила охраны труда при работе на высоте» (утверждены постановлением Мини-

стерства труда РБ от 28.04.2017г. №52); 

- «Правила обеспечения промышленной безопасности грузоподъемных кранов». 

Проектом производства работ следует предусмотреть равномерное освещение мест про-

изводства строительных и монтажных работ в темное время суток. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах прохождения людей или движения 

транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением.  

Ограждения рабочих мест должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.059-89. 
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На ограждении необходимо установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное 

время - сигнальное освещение. 

Работы по монтажу столба относятся к работам с повышенной опасностью и проводятся 

по наряду-допуску, в котором должны предусматриваться организационные и технические ме-

роприятия по подготовке и безопасному выполнению этих работ. Наряд-допуск определяет ме-

сто выполнения работ с повышенной опасностью, их содержание, условия безопасного выпол-

нения, время начала и окончания работ, состав бригады или лиц, выполняющих работы, ответ-

ственных лиц при выполнении этих работ. 

Наряд-допуск оформлять в двух экземплярах на срок, необходимый для выполнения за-

данного объема работ. Первый экземпляр находится у лица, выдавшего наряд-допуск, второй - 

у ответственного руководителя работ. При работе на данном объекте наряд-допуск должен со-

ставляться в трех экземплярах, третий экземпляр выдается ответственному лицу действующего 

предприятия.  

Для предупреждения опасности падения работников с высоты необходимо предусмот-

реть: 

- сокращение объемов верхолазных работ; 

- первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, 

ограждений проемов); 

- временные ограждающие устройства, удовлетворяющие требованиям охраны труда; 

- места   и способы крепления страховочных канатов и предохранительных поясов; 

- средства подмащивания; 

- пути и средства подъема (спуска) работников к рабочим местам или местам производ-

ства работ; 

- грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную расстро-

повку грузов. 

Если в зоне работы на высоте проходят электрические и другие действующие коммуни-

кации, производство работ разрешается по наряду-допуску, согласованному с организацией, в 

чьем ведении находятся эти коммуникации. 

Перед выполнением верхолазных работ проводится обязательный инструктаж на рабо-

чем месте с разъяснением работникам: 

- приемов безопасной работы на высоте; 

- порядка подхода к рабочему месту; 

- состояния рабочего места; 

- характера и безопасных методов выполнения предстоящей работы; 

- порядка пользования предохранительными приспособлениями; 

- порядка и места установки грузоподъемных средств и так далее; 

- мер по предупреждению падения с высоты, способов безопасного перехода с одного ра-

бочего места на другое; 

- мероприятий   по обеспечению безопасности при установке в проектное положение или 

снятии конструкций, узлов, деталей и так далее; 

- обеспечения приемлемых для работников факторов производственной среды (освещен-

ность, температура, влажность, скорость движения воздуха, атмосферные осадки, шум, вибра-

ция и так далее); 

- состояния лесов, подмостей, площадок, лестниц, ограждений, страховочных канатов и 

тому подобного; 

- необходимости применения средств индивидуальной защиты - касок, предохранитель-

ных поясов, верхолазных предохранительных устройств, ловителей с вертикальным канатом и 

других.  

Средства  подмащивания,  тара,  грузоподъемные  механизмы и грузозахватные  устрой-

ства,  приспособления для выверки и временного закрепления    конструкций,    ферм    и  тому  

подобное  (далее - технологическая  оснастка), ограждения, защитные сетки, перекрытия и дру-
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гие   аналогичные  средства  предупреждения  падения   работника, материалов, предметов  и  

тому  подобного  с  высоты,   поражения электрическим   током,  от  воздействия  движущихся  

частей   машин, оборудования,  от влияния шума, вибрации и вредных веществ в воздухе рабо-

чей зоны (далее - средства коллективной защиты), применяемые при производстве  работ  на  

высоте, должны соответствовать нормативным требованиям безопасности труда, а вновь при-

обретенные стандартизированные изделия должны иметь сертификат на соответствие требова-

ниям безопасности. 

Работники, непосредственно эксплуатирующие технологическую оснастку и средства 

коллективной защиты, до начала работы должны быть обучены безопасным методам и приемам 

труда с их применением согласно требованиям эксплуатационной документации завода-

изготовителя и инструкций по охране труда для работников соответствующих профессий. 

Бригада монтажников должна строго выполнять правила техники безопасности. 

Руководство монтажными работами должно осуществляться ответственным лицом – ру-

ководителем монтажа. Руководитель монтажа должен находиться в месте, удобном для наблю-

дения за зоной строительно-монтажных работ, и иметь бинокль и переносную радиостанцию 

для связи с монтажниками на высоте. 

Рабочие, руководители, специалисты должны быть обеспечены спецодеждой, спецобу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89 и 

обязаны использовать эти средства по назначению. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке обязаны носить защитные каски по 

ГОСТ 12.4.087-84. Работники без защитных касок к выполнению работ не допускаются. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требование 

ГОСТ 3.1120-83 «Единая система технологической документации. Общие правила отражения и 

оформления требований безопасности труда в технологической документации» и предусматри-

вать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая 

операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих. 

Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, оборудование и 

технологическая оснастка по своим техническим характеристикам должны соответствовать 

условиям безопасного ведения работ. 

Опасная зона работ при монтаже металлоконструкций на высотных объектах - 1/3 высо-

ты объекта. Нахождение в границах зоны посторонних людей должно быть исключено. 

Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 

м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.  

При работах с конструкциями с большой парусностью работы по их монтажу (демонтажу) пре-

кращаются при скорости ветра 10 м/с и более. 

Организация работ на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требо-

ваниям: 

-ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не 

менее 0,6 м, высота в свету – не менее 1,8 м.; 

-лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие ме-

ста, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закреп-

ления фала предохранительного пояса. 

Все высотные работы должны производиться с применением предохранительного пояса 

и в светлое время суток, в нормальных атмосферных условиях. Не допускается выполнять мон-

таж при гололедице, грозе или тумане. 

До начала производства работ должно быть уточнено наличие у подрядной организации 

необходимой производственной оснастки и инвентаря для осуществления мероприятий по тех-

нике безопасности, охране труда и промышленной санитарии и в ППР определен комплекс до-

полнительных мер, обеспечивающих безопасность при производстве работ как людей, занятых 

на строительстве, так и работающих на предприятии. 
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8. Противопожарные мероприятия и охрана окружающей среды 

 

Вопросы противопожарной безопасности и охраны окружающей среды рассматриваются 

в технологических разделах проекта. 

До начала производства работ должны быть выполнены следующие мероприятия: 

- произведен инструктаж по строгому соблюдению Правил противопожарной безопасно-

сти, действующих на данном объекте; 

- определить безопасные схемы движения людей; 

- определить и оборудовать места размещения противопожарного инвентаря и средств 

тушения пожара; 

- определить и согласовать в установленном порядке мероприятия и пути эвакуации на 

случай возникновения опасности пожара. 

Обеспечение противопожарной безопасности должно строго соответствовать НПБ 15-

2007 «Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Область применения автоматиче-

ских систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения». 

Все основные и вспомогательные помещения эксплуатируемого здания, используемые в 

процессе строительства, должны быть по окончании работ приведены в состояние, пригодное 

для дальнейшего использования. 

Используемое при строительстве оборудование, транспортные средства и материалы 

должны размещаться только в пределах мест, отведенных для указанных целей. 

Предусмотренные проектом способы производства работ и применяемые для этого ма-

шины и механизмы, средства малой механизации практически не оказывают вредного влияния 

на окружающую среду. 

Вся строительная техника подрядчика должна проходить контроль на содержание СО и 

СН на постах экологического контроля и иметь соответствующие документы. 

Эксплуатация техники должна быть организована таким образом, чтобы исключить про-

ливы горючесмазочных материалов и загрязнение прилегающей к зданиям территории. 

В связи с тем, что, от устанавливаемого оборудования, аппаратуры и других сооружений, 

нет шума, вибраций и иных вредных физических воздействий, а антенный кабель при эксплуа-

тации не создает вредных излучений, мероприятия по охране окружающей среды проектом не 

предусматриваются. 

 

9. Организационная структура строительства 

 

Заказчик – ЗАО "Белорусская Сеть Телекоммуникаций" 

 

Подрядчик – __________________. 
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ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ РАБОТ 

 

Таблица 1 

Наименование 
Единица 

измер. 
Объем работ Примеч. 

1 2 3 4 

1. Монтаж технологического оборудования и 

АФУ БС-1062 
тыс. руб. 4,061  

2. Конструктивные решения тыс. руб. 4,582  

 

 

 

 

 

  Главный инженер проекта    Н.В. Дымович 

 

 

Согласовано: 

 

Заказчик ____________________ 

 

Руководитель подрядной организации ________________________ 
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ГРАФИК 

потребности в кадрах строителей 

 

Таблица 2 

 

Наименование 

 

Всего 

(чел) 

2021 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Потребность по объекту: 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

в том числе по основным катего-

риям: 

- квалифицированные рабочие 3 

разряда и выше: 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

- ИТР, служащие, МОП, охрана: 1 - - - 1 

2. Транспортные и обслуживаю-

щие хозяйства: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

                 Главный инженер проекта    Н.В. Дымович 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА 

(подготовительный период) 

 

Таблица 3 

Наименование отдель-

ных зданий, сооруже-

ний или видов работ 

Сметная стоимость 

тыс. руб. 

Распределение капвложений и объемов 

строительно-монтажных работ по квар-

талам 

всего 
в т.ч. 

СМР 

2021 г. 

I кв. II кв. III кв.  IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Временные здания и 

сооружения: 
0,174 0,174 - - - 

0,174 

0,174 

 

Итого 

 

0,174 0,174 - - - 
0,174 

0,174 

 

 

  Примечание: распределение объемов дается в виде дроби: 

    в числителе – объем капитальных вложений; 

в знаменателе – объем СМР 

 

 

 

 

Главный инженер проекта    Н.В. Дымович 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заказчик ____________________ 

 

Руководитель подрядной организации ________________________ 
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ГРАФИК 

потребности в основных машинах и механизмах 

 

Таблица 4 

Наименование машин и механизмов Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 

1. Автомобиль с полуприцепом, грузоподъемностью до 5 т. шт. 1 

2. Автомобильный кран грузоподъемностью до 25т. шт. 1 

3. Средства малой механизации комплект 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер проекта    Н.В. Дымович 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

на строительство объекта 

ЗАО «Белорусская Сеть Телекоммуникаций».  

Базовая станция сети сотовой подвижной электросвязи  

по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15 (БС 1062) 

Таблица 5                                                                                                                                                                             в ценах августа 2021 г. 

Наименование отдельных 

зданий, сооружений или 

видов работ 

Кол-во 

ед. 

(мес.) 

Сметная стоимость, 

тыс. руб. 

Распределение капвложений 

(числитель) и объемов СМР 

(знаменатель) по периодам стро-

ительства 

Затраты 

труда, 

чел.-дни 

Продолжительность строи-

тельства и распределение ра-

бочих по периодам строитель-

ства 

ВСЕГО 
В т.ч. 

СМР 

2021 г. Кварталы 2021 г. 2022г. 

ноябрь декабрь II III IV I 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

Продолжительность 

строительства и распре-

деления кап. вложений по 

кварталам строительства: 

1,5 15,688 9,092 
7,844 

4,546 

7,844 

4,546 
63 - - 

1,5 

2 
- 

В т.ч. подготовительный 

период 
0,2 0,174 0,174 

0,174 

0,174 
- - - - 

0,2 

1 
- 

Ввод объекта в эксплуа-

тацию 
1,0 - - - - - - - 

1,0 

1 

Общая продолжительность строительства согласно п. 4.22 ТКП 45-1.03-122-2015 составляет 2,5 месяца.  

 

  

     Главный инженер проекта _____________________ Н.В. Дымович 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заказчик _____________________                        Руководитель подрядной организации ________________________ 

 

 

 
 

 

 

  




